
新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。

今回は、可動堰本体工事の進捗状況についてお知らせします。
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可動堰本体工事の進捗状況について可動堰本体工事の進捗状況について
先月号の回覧板でもご紹介したとおり、可動堰本体工事は最盛期を迎えています。

今年の６月末までに完成予定の堰柱３基（堰柱３、堰柱４、堰柱５）については、昨年の１１月に

底版部のコンクリート打設、１２月には柱部で１回目のコンクリート打設を行いました。柱部につい

ては高さが約１４ｍと高くなることから、今後３回に分けてコンクリート打設を行う予定としています。

また、今月は中央床版３、４について、下表の日程（いずれも土曜日）でコンクリートの大量打設

を行う予定としています。これに伴い沿線道路の車両通行台数が増え、周辺の皆様にはご迷惑を

おかけしますが、安全を最優先に行いますので、ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。

平成２１年１月３１日(土)中央床版３

平成２１年１月１７日(土)中央床版４

工事予定日施工箇所

※運搬時間は午前６時頃～午後８時頃までを予定しています。

日程は天候などの事情により変更となる場合があります。
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現在施工中の堰柱３基
(堰柱3、堰柱4、堰柱5)

大河津分水路→

←
大

河
津

分
水

路

大河津橋

平成20年12月8日撮影

中央床版４
中央床版３

護床ﾌﾞﾛｯｸ

現在施工中の堰柱３基

平成21年度施工予定
の堰柱2基

完成した堰柱２基

堰柱４堰柱３

昨年の12月までに約1，500個
の護床ブロックを製作

堰柱５

堰柱３，堰柱４，堰柱５のコンクリート打設の順序

４回目

３回目

２回目

１回目

底版部約４ｍ

Ｈ２０.１２月打設

Ｈ２１.１月打設予定

Ｈ２１.２月打設予定

Ｈ２１.３月打設予定

Ｈ２０.１１月打設

約１８ｍ

約３.５ｍ

約３.５ｍ

約３.５ｍ

約３.５ｍ



工事や河川に関することはなんでも大河津出張所へ Tel 0256-97-2121（建設監督官在所）

大河津出張所 ：大河津分水全般に関する工事監督・維持管理等

建設監督官（可動堰改築担当）：大河津可動堰改築事業に関する工事監督等

『可動堰なんでも電話』を開設し、みなさんからのご意見・ご質問などをお待ちしております。

０２５８－３２－３１３４ （平日 AM9：00～PM4：00）

信濃川河川事務所

http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/
信濃川大河津資料館

http://www.hrr.mlit.go.jp/
shinano/ohkouzu/index.html

可動堰情報館

http://www.hrr.mlit.go.jp/
shinano/kadouzeki/

新年のごあいさつ新年のごあいさつ

明けましておめでとうございます。

地域の皆様のご協力により、当現

場は新年を迎えることができました。

今年も旧年同様、土工事、基礎工、

堰本体構造物の構築、護床工等々

目まぐるしく工事が進捗していきま

すが、安全と品質の確保はむろん

のこと、近隣の皆様が安心して工

事期間中も暮らして頂けるように努

力致します。本年も変わらぬご指導

とご協力を宜しくお願い致します。

新年あけましておめでとうござい
ます。

これから寒さが厳しく、強風や降

雪等の悪天候が続きますが、『無

事故・無災害』で工事を完了でき

るよう作業所全員で努力致しま

す。本年も、地域の皆様方のご

理解とご協力の程宜しくお願い

致します。

当工事の河川土工（掘削工・土

砂運搬工）特にダンプトラックで

の大量の土砂運搬につきまして

は、地域の皆様方のご理解とご

協力により無事完了しました。

工事の方も残すところ、五千石地

内での工事となり、周辺地域の

皆様方には道路の規制等でご迷

惑をお掛けする事もあるかと思い

ますが、安全最優先での施工を

目指しますので、宜しくお願い致

します。

新年あけましておめでとうござ
います。

日頃より大河津分水の工事や

維持管理にご協力を頂き、あり

がとうございます。いつも心が

けていることではありますが、

今年も昨年に引き続き、安全・

安心な大河津分水を目指し、

各種工事や洗堰・可動堰など

の施設の維持管理を適切に実

施したいと考えております。本

年も皆様方の温かいご協力を

頂きたく、宜しくお願い致します。

現場代理人
石黒 憲章

(いしぐろ のりあき)

監理技術者
林 茂夫

（はやし しげお）

現場代理人
渡邊 耕一

（わたなべ こういち）

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

工事着手以来２年１０ヶ月が経過し

て、今年の６月末には巨大なゲート

を支える堰柱が、全７基のうち５基ま

で完成する予定です。今後も土砂運

搬のダンプトラックや、生コンクリート

打設のコンクリートミキサー車などの

工事用車両を多数運行するため、安

全運転並びに環境保全に努めてま

いりますので、近隣の皆様には、ご

理解のほど宜しくお願い致します。

新年あけましておめでとうございま

す。日頃より大河津可動堰改築事

業にご理解とご協力を頂きありがと

うございます。この度、可動堰本体

工事についても無事新年を迎える

ことが出来ました。これも一重に皆

様方のお陰と関係者一同感謝致し

ております。今回の回覧板でお知

らせさせて頂きましたとおり、今月

もコンクリートの大量打設を実施し

ます。この時期、降雪による道路状

況の悪化も予想されるため、地域

の皆様方にはご不便をおかけする

こともあるかと思いますが、安全優

先で工事を進めてまいりますので、

引き続きご理解とご協力のほど宜

しくお願い申し上げます。

建設監督官

小幡 淳
（おばた じゅん）

大河津出張所長

大滝 嘉孝
（おおたき よしたか）

監理技術者
栗林 潤

（くりばやし じゅん）

大河津可動堰改築 本体Ⅰ期工事 大成・東急・岩田地崎

特定建設工事共同企業体（大成・東急・地崎JV)

大河津可動堰下流河道掘削その６工事
株式会社 大石組


