

かとうせきかいらんぼん 可動堰回覧板

平成19年8月1日号 (No.25)
国土交通省北陸地方整備局
信濃川河川事務所大河津出張所
TEL 0256-97-2121
E-mail shinano@hrr.mlit.go.jp



回覧

大河津橋の上下流において完成した工事、及び大河津橋の下流で実施中の河道掘削及び護岸工事の進捗状況などについて紹介します。

工事が完成しました

『大河津可動堰下流河道掘削及び護岸その4・その5工事』

昨年12月より大河津橋の上下流で進めてきた2件の河道掘削及び護岸工事が完成しました。



護岸工事では、植物が生えやすいようにコンクリートブロックの上を土砂で覆いました。また護岸の基礎部には、洗堀を防いだり魚や昆虫が棲めるように、コンクリートブロックの下に、雑木から伐採した木の枝を用いて造る木工沈床や粗朶沈床を敷いています(上の3枚が施工中の写真です)。右が完成後の写真です。

工事の進捗状況

『大河津可動堰下流河道掘削その5工事』

『大河津可動堰下流河道掘削及び護岸その7工事』

現在、大河津橋の下流において2件の工事が行われています(工事箇所は上の写真の青囲みの範囲です)。掘削した土砂は、長岡市中条新田地先の土砂仮置き場、及び長岡市寺泊夏戸地先の圃場整備事業予定箇所へ運搬しています。

6月末現在で、2件の工事ともに約20%の進捗率で、工事は11月までに完成する予定です。

水際の掘削工事ですので、濁水が発生しないよう細心の注意を払い工事を進めるとともに、ダンプ車両等の通行では、安全や環境に十分配慮した工事の実施に努めますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。

ごあいさつ

大河津可動堰改築本体Ⅰ期工事の現場代理人、主任技術者が変更となります。

【大成・東急・岩田地崎特定建設工事共同企業体】

6月30日付けで、大河津可動堰改築本体Ⅰ期工事の現場代理人が館 克彦氏に、主任技術者が永埜 宗孝氏に交代されることになりました。



現場代理人
館 克彦
(たち かつひこ)
・大成建設(株)



主任技術者
永埜 宗孝
(ながの むねたか)
・東急建設(株)

歴史ある可動堰の改築事業に参加することができ、その一旦を担うことは私どもにとってとても名誉な事と感じております。今後とも、地域の皆様にはご迷惑をおかけしないように努めてゆきますので、ご支援とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

なお、大河津可動堰改築本体Ⅰ期工事は、7月から9月末まで出水期のため休止期間に入っており、10月1日より工事を再開いたします。

資料館からのお知らせ

大河津可動堰見学ツアー開催のお知らせ

内 容 : 現在の可動堰の老朽化の状況、建設中の可動堰の工事現場などを見学します。
工事現場まではバスで移動します。

日 時 : 8月30日(木)10:00~12:00

集 合 : 信濃川大河津資料館

定 員 : 20名

申込み: 信濃川大河津資料館(Tel 0256-97-2195)まで
事前にお申し込み下さい。

なお、定員に達し次第締め切らせていただきます。

参加費: 100円(保険代)

備 考 : 9月以降の開催も予定しています。

日時は随時ホームページ等でお知らせします。

雨天や洪水の場合は、内容変更や中止することがあります。

団体での見学希望等は別途ご相談下さい。



新しい可動堰の工事現場。
9月まで工事はお休みです。



『可動堰なんでも電話』を開設し、みなさんからのご意見・ご質問などをお待ちしております。

0258-32-3134 (平日 AM9:00~PM4:00)

工事や河川に関することはなんでも大河津出張所へ Tel 0256-97-2121(建設監督官在所)

大河津出張所

: 大河津分水全般に関する工事監督・維持管理等

建設監督官(可動堰改築担当): 大河津可動堰改築事業に関する工事監督等

信濃川河川事務所

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/>

可動堰情報館

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/kadouzeki/>

信濃川大河津資料館

<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/ohkouzu/index.html>