

# これまでの検討経緯と 今後の策定スケジュール

---

－ 目 次 －

これまでの有識者懇談会の開催状況について .....	1
新たな北陸圏広域地方計画の策定スケジュール(案) .....	2

令和7年4月  
北陸圏広域地方計画推進室

# これまでの有識者懇談会の開催状況について



# 新たな北陸圏広域地方計画の策定スケジュール(案)

令和6年12月24日 中間とりまとめ(素案) 公表



▶ 経済界、若者・女性からの意見聴取 ※適宜、有識者懇談会を開催  
北陸圏広域地方計画協議会の開催 (作業チーム、幹事会、本会議 など)  
中間とりまとめ(案)の作成



中間とりまとめ(案) 公表



市町村提案の実施  
北陸圏広域地方計画協議会の開催 (作業チーム、幹事会、本会議 など)  
計画原案の作成 ※適宜、有識者懇談会を開催  
パブリック・コメントの実施



令和7年度末頃(令和8年3月頃想定)

国土交通大臣決定・公表

# 新たな北陸圏広域地方計画の策定スケジュール(案)

取扱注意

年度	時期	全国計画の動き	北陸圏推進室	北陸圏広域地方計画協議会			有識者懇談会
				作業チーム	幹事会	協議会	
R6年度	R6.12	社会資本整備重点計画・交通政策基本計画 国土強靱化実施中期計画 骨太の方針 地域生活圏専門委員会 地方創生2.0基本構想	12月24日 新たな北陸圏広域地方計画 中間とりまとめ(素案) 公表				
	R7.1		中間とりまとめ(案)の検討 ・個別事業 ・経済界、若者・女性からの意見聴取 ・中部圏との合同有識者会議				
	R7.2						
	R7.3						
R7年度	R7.4					4月下旬(書面)	
	R7.5					↓	
	R7.6					ほくりくダイアローグ 中部圏合同有識者会議	
	R7.7					7月上旬(対面)	
	R7.8		作業チーム	幹事会			
	R7.9				協議会(書面)	9月中旬(報告)	
	R7.10	反映	新たな北陸圏広域地方計画 中間とりまとめ(案) 公表				
	R7.11		市町村計画提案			中部圏合同協議会(P)	
	R7.12						12月中旬(対面)
	R8.1			作業チーム	幹事会		
R8.2					協議会(対面)	2月中旬(報告)	
R8.3			パブリック・コメント				
			R7年度末頃(想定) 第三次北陸圏広域地方計画 国土交通大臣決定・公表				3月下旬(報告)

※上記は、令和7年3月現在であり、今後の策定スケジュールについては、変更になる場合があります。